

國立東石高級中學 107 學年度高質優質化輔助方案執行考核紀錄

一、工作項目預定與執行進度甘特圖：

工作項目		執行月份	107 年					108 年						
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	落實課程發展議題小組籌建與運作	預定												
		實際												
2	推動本校新課綱之校訂多元選修跑班課程暨選課輔導、排課機制	預定												
		實際												
3	結合學區文化，開設本校創意特色課程	預定												
		實際												

填表說明：1. 子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2. 各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

二、經費預算與執行

(一) 107 會計年度 (107 年 8 月至 12 月)

子計畫名稱：落實學校課程發展				
經常門項目名稱		預算金額	執行金額	備註
1	講座鐘點費	14	16	
2	出席費	10	2	
3	全民健保補充費	0.459	0.342	
4	印刷費	12.5	17	
5	國內旅費、短程車資、運費	15.6	10.575	
6	資料收集費	12.5	12.6	
7	設備維護費	5	0	
8	材料費	25	22.79	
9	軟體設計、授權費	5	5.114	
10	物品費	7	0	
11	雜支	14.441	34.45	

	小計	121.5	120.871	
經常門總計		121.5 (a)	120.871(b)	99.48(經費執行率 b/a%)
資本門項目名稱		預算金額	執行金額	
1	顯示器	94.5	89	
資本門總計		94.5(c)	89(d)	94.18 (經費執行率 d/c%)
總經費		216(e)	209.871(f)	97.16(總經費執行率 f/e%)

(二) 108 會計年度 (108 年 1 月至 7 月)

子計畫名稱：落實學校課程發展				
經常門項目名稱		預算金額	執行金額	備註
1	講座鐘點費	14	14	
2	出席費	10	4	
3	全民健保補充費	0.459	0.343	
4	印刷費	12.5	22.15	
5	國內旅費、短程車資、運費	15.6	7.39	
	資料收集費	12.5	8.55	
	設備維護費	5	11.395	
	材料費	25	0	
	軟體設計、授權費	5	5.668	
	物品費	7	7.8	
	雜支	14.441	27.645	
	小計	121.5	108.941	
經常門總計		121.5 (a)	108.941(b)	89.66(經費執行率 b/a%)
資本門項目名稱		預算金額	執行金額	
1	課程排課系統	94.5	94.5	
資本門總計		94.5(c)	94.5(d)	100 (經費執行率 d/c%)
總經費		216(e)	203.441 (f)	94.19(總經費執行率 f/e%)

三、考核執行自評表

<p>子計畫名稱：</p>	<p>落實學校課程發展</p>			
<p>預期目標：</p>	<p>落實課程發展議題小組籌建與運作，有效統整群科計畫、規劃</p>	<p>落實課程核心小組，完成學校願景目標及型塑學校學生圖像</p>	<p>開設同科單班等多元選修課程，有效拓展學生學習廣度與深度</p>	<p>繼續辦理彈性學習課程，有效拓展學生自主學習及終身學習能力。</p>
<p>執行成果：</p>	<p>召開課發會 5 次 1. 107.09.11 2. 107.11.19 3. 107.12.24 4. 108.1.19 5. 108.3.18 6. 108.06.10</p>	<p>完成 1. 學校願景 2. 學生圖像 3. 普通科課程地圖 4. 機械科課程地圖 5. 電機科課程地圖 6. 汽車科課程地圖 7. 食品科課程地圖</p>	<p>完成 1. 普高 3 年 12 節，技高 3 年 6 節。 2. 一般科目：普高：47 學分 技高 24 學分、專業科目：8 學分、實習科目：26 學分</p>	<p>試辦 1. 普通型高中，三學年共 12 節彈性學習時間 2. 技術型高中三學年 6 節彈性學習時間</p>
<p>原因分析：</p>	<p>1, 廣為討論 2. 多聽少說</p>	<p>1. 注意課程規畫扣緊學校願景、學生圖像 2. 留意校本課成扣緊各科領綱。</p>	<p>1. 多元選修能跨科、跨領域。 2. 108 教師研習已探究與實作課程規劃為優先考量。</p>	<p>1. 彈性學習若能結地方文化更加。 2. 開發地區誇校課程選修。</p>
<p>1. 落實課程發展與運作 2. 形成學校願景學生圖像建構課程地圖 3. 規劃多元選修課程 4. 續辦學生彈性學習 5. 擬定計畫行事曆 6. 規劃自評考核表 7. 規劃校際交流</p>		<p>1. 召開課發會暨課程核心小組會議 2. 規劃學校願景級學生圖像 3. 規劃課程地圖 4. 辦理專題實作課程規畫研習 5. 辦理探究與實作課程研習 6. 科課程地圖 7. 課程諮詢研習 8. 試辦彈性學習 9. 研發多元選修課程</p>		
<p>1 如期完成 108 學年度國教新課綱各項課程規劃。 2. 如其成立國教新課綱各項組織及運作原則 3. 完整建立新課綱資訊網頁，即時提供相關訊息。 4. 結合社區學校，研議跨校選修課程；與大專院校協作地方特色課程。</p>		<p>1. 經控管會議，檢核修正計畫行事及預算執行進度 2. 辦理：國立成功商水、民雄農工、市立新民高中、國立台南高工、立仁中學交流學習他人優點已修正計畫缺失。 3. 請益諮詢委員，修正計畫解決執行困難</p>		

子計畫負責人 郭俊驛

承辦單位 郭俊驛